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DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

01 03 08 01 02 04 250101 17  879,362.07 0.00 0.00 674,177.58 0.00 0.00 674,177.58 879,362.07IRGASTOS INDIRECTOS CONTRATO TODO EL MUNICIPIO  1,726

02 01 03 01 01 01 250101 11  0.00 177.99 998,450.06-1,187,500.00-528.14 998,450.06-189,049.94 998,450.06IRCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIMARIA 

DANIEL HUAJUCA HACIA EL LLANO

CONTRATO SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC  45

02 01 03 01 01 01 250101 3  0.00 100.00 763,337.16-263,070.49 152.59 763,337.16 500,266.67 763,337.16IRCONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL

CONTRATO SANTA CRUZ VIEJO  40

02 01 03 01 01 01 260101 22  3,552,000.00 0.00 0.00 1,687,200.00 0.00 0.00 1,687,200.00 3,552,000.00IRCONSTRUCCION DE  CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CONTRATO LA CALERA DE LOS GALLOS  645

02 02 01 01 03 01 250101 10  1,801,549.74 48.42 1,198,450.26 376,549.74 76.09 1,198,450.26 1,575,000.00 3,000,000.00IRREHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE LA RASTRA HACIA 

SAN MARTIN

CONTRATO SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC  55

02 02 01 01 03 01 250101 14  1,760,000.00 69.05 1,740,000.00-270,000.00 118.37 1,740,000.00 1,470,000.00 3,500,000.00IRCONSTRUCCIÓN DE BORDO DE AGUA PLUVIAL CONTRATO TUTUAPAN  45

02 02 01 01 03 01 250101 15  1,316,292.19 0.00 0.00 1,001,808.64 0.00 0.00 1,001,808.64 1,316,292.19IRCONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA CASA DE LA SRA. ANITA DOM

CONTRATO EJIDO DE MIAHUATLAN  30

02 02 01 01 03 01 250101 5  0.00 100.00 999,271.64-426,666.67 174.51 999,271.64 572,604.97 999,271.64IRCONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA CASA DEL SR. RIGOBERTO

CONTRATO AYALITA  30

02 02 01 01 03 01 250101 7  1,500,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 1,500,000.00IRCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

DE CARRETERA PRINCIPAL HACIA CASA DEL SR. HECTOR HE

CONTRATO SAN MIGUEL IXTAPAN  35

02 02 01 01 03 01 250101 8  0.00 100.00 3,498,558.56-800,000.00 129.65 3,498,558.56 2,698,558.56 3,498,558.56IRCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

DE CARRETRA PRINCIPAL HACIA CASA DEL SR. MARTIN TAV

CONTRATO SAN MIGUEL IXTAPAN  40

02 02 01 01 03 01 250101 9  1,885,000.00 0.00 0.00 1,319,500.00 0.00 0.00 1,319,500.00 1,885,000.00IRCONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

HACIA LA CASA DEL SR. MARTIN BARCENAS SEGUNDA ETAPA

CONTRATO TEPERREAL  65

02 02 01 01 03 01 260101 19  2,000,000.00 0.00 0.00 1,066,666.67 0.00 0.00 1,066,666.67 2,000,000.00IRCONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL POLVORIN

CONTRATO LA PUERTA  90

02 02 01 01 03 01 260101 20  2,000,000.00 0.00 0.00 1,066,666.67 0.00 0.00 1,066,666.67 2,000,000.00IRCONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

DEL PREESCOLAR HACIA LA ESCUELA PRIMARIA

CONTRATO MILPILLAS  192

02 02 01 01 03 01 260101 21  1,711,000.00 0.00 0.00 912,533.33 0.00 0.00 912,533.33 1,711,000.00IRCONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

DEL PUENTE HACIA LA CASA DEL SR. SALVADOR SAENZ

CONTRATO SAN MIGUEL IXTAPAN  206

02 02 01 01 03 01 260101 23  2,736,442.11 0.00 0.00 1,459,435.79 0.00 0.00 1,459,435.79 2,736,442.11IRCONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

DE CASA DEL SR. HILARIO GOMEZ HACIA EL PARAJE LOS N

CONTRATO TUTUAPAN  350

02 02 01 01 03 01 260101 25  1,768,000.00 0.00 0.00 942,933.33 0.00 0.00 942,933.33 1,768,000.00IRCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDARULICO 

EN EL PARAJE LOS SABINOS

CONTRATO EL CHILAR  264

02 02 01 01 03 01 260101 26  1,768,000.00 0.00 0.00 942,933.33 0.00 0.00 942,933.33 1,768,000.00IRCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

DEL PUERTO 2DA ETAPA

CONTRATO MIAHUATLAN DE HIDALGO  350

02 02 01 01 03 01 260102 29  2,000,000.00 0.00 0.00 1,066,666.67 0.00 0.00 1,066,666.67 2,000,000.00IRCONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE 

CENTRO SOCIAL

CONTRATO TUTUAPAN  656

02 02 01 01 03 01 260102 30  3,280,000.00 0.00 0.00 1,749,333.33 0.00 0.00 1,749,333.33 3,280,000.00IRCONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL CONTRATO EJIDO DE MIAHUATLAN  400

02 02 01 01 03 01 260102 31  241,000.00 0.00 0.00 156,650.00 0.00 0.00 156,650.00 241,000.00ADTERMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DEL PUERTO CONTRATO EJIDO DE MIAHUATLAN  401

02 02 01 01 03 01 260102 32  447,000.00 0.00 0.00 289,050.00 0.00 0.00 289,050.00 447,000.00IRREHABILITACIÓN DE JARDIN PRINCIPAL 3RA ETAPA CONTRATO IXTAPAN DEL ORO  944

02 02 01 01 03 01 260102 33  2,532,000.00 0.00 0.00 1,350,400.00 0.00 0.00 1,350,400.00 2,532,000.00IRCONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA IGLESIA CONTRATO EL CHILAR  264

02 02 01 01 03 01 260102 34  3,500,000.00 0.00 0.00 1,866,666.67 0.00 0.00 1,866,666.67 3,500,000.00IRREHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONTRATO EL CHILAR  264
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